

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1085 | Del 16/12/2020

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIARIA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI TORCHIAGINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CIG: 80266877A6 CUP.G79G16000660004 Smart CIG:(importo € 37.908,36) Z3D2FC23F5

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso:

- **Che** con D.G.C. N.145 del 12.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione viaria all'interno del centro abitativo di Torchiagina" per un importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 104.561,55 per lavori ed € 15.438,45 per somme a disposizione;
- **Che** con DD a contrarre n. 943 del 27.09.2019 è stato disposto l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo di cui all'Art.36 c.9 bis del medesimo decreto;
- **Che** con DD n. 1056 del 24.10.2019 è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione viaria all'interno del centro abitativo di Torchiagina" a favore della Ditta Assisi Strade Srl di Palazzo d'Assisi (Pg) per un importo di € 86.371,16 + iva al 10%;
- **Che** con DD n.78 del 29.01.2020 è stato predisposto l'anticipo del contributo per accertamento tecnico per dar seguito allo spostamento di pali e tralicci della linea elettrica a bassa tensione presenti nel tratto interessato dall'intervento che sono esattamente contermini alla Strada Provinciale S.P. 248-1 in direzione da Petignano a Pianello tra il civico n.52 al n. 64/D di Via Adelmo Canini a Torchiagina d'Assisi.

Vista:

- **La** "richiesta di spostamento pali e tralicci..." trasmessa all'Enel S.p.a. tramite Pec al prot. n. 19979 del 17.04.2019 e la successiva richiesta trasmessa all'Enel S.p.a. tramite fax il 14.01.2020;
- **L'accettazione** della Sig.ra Polimanti Daniela, in qualità di incaricata per e-distribuzione alla richiesta del 14.01.2020, con conseguente emissione del codice di rintracciabilità n. 242188530 per lo spostamento e conseguente richiesta di pagamento di € 100,00 + iva (complessivi € 122,00);

- **Gli elaborati progettuali** concernenti la variante e i relativi computi metrici dell'intervento descritto nella relazione tecnica di perizia di variante presente agli atti;
- **Il quadro economico** dedotto a seguito della perizia di variante effettuata:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A	Importo lavori	€	101 616,67	101 616,67	166 713,44
A1	Incidenza della manodopera	€	30 000,26	30 000,26	35 000,26
A2	Oneri della sicurezza	€	3 290,21	3 290,21	3 290,21
B	Costi della sicurezza	€	2 944,88	2 944,88	2 944,88
(A+B)	TOTALE APPALTO	€	104 561,55	104 561,55	169 658,32
	Importo al netto del ribasso d'asta del 18,50%	€	-	86 371,16	139 425,03
	Importo contrattuale	€		86 371,16	86 371,16
	Importo atto di sottomissione	€		-	53 053,87
Somme a disposizione:					
	Iva 10% sui lavori	€	10 456,16	8 637,12	13 942,50
	Fondo di cui all'art 113 D.L. 50/2016	€	2 091,23	2 091,23	2 091,23
	Incarico professionale DL e contabilità	€	2 091,23	2 091,23	-
	Acconto contributo enel				122,00
	Imprevisti liquidabili a fattura	€	799,83	799,83	-
	Economie derivanti da ribasso d'asta compreso iva	€	-	20 009,43	-
	Totale somma a disposizione	€	15 438,45	33 628,84	16 155,73
	IMPORTO TOTALE	€	120 000,00	120 000,00	155 580,76

Considerato:

- **Che** la Ditta Assisi strade, affidataria dell'appalto originario dei lavori di "Riqualificazione viaria all'interno del centro abitato di Torchiagina" è già presente in loco e ha svolto i precedenti lavori, considerato che quest'ultimi interventi sono di proseguimento rispetto ai precedenti, si valuta la facoltà di riaffidare tali interventi alla Ditta stessa per un importo aggiuntivo di € 58.359,26 compreso iva al 10%;
- **Che** per i lavori in oggetto, erano stati affidati alla Ditta Assisi strade l'importo contrattuale di € 86.371,16 + iva al 10% generando come somme a disposizione a base del quadro

economico post-gara € 22.778,49 compreso iva al 10%, ma non sufficiente a coprire la cifra dedotta dalla perizia di variante (€ 58.359,26), l'amministrazione comunale mette a disposizione del completamento del progetto un'ulteriore cifra di € 35.580,77 compreso iva al 10% disponibile al capitolo 1641/10 del Bilancio corrente.

Richiamato:

- L'Art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che recita: Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori "di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato".

Vista:

- la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all'Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell'Ufficio.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile;

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. **Le** premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di** approvare la perizia di variante presente agli atti del progetto di "Riqualficazione viaria all'interno del centro abitato di Torchiagina" che prevede lo spostamento di pali e tralicci della linea aerea elettrica a bassa tensione presenti nel tratto interessato dall'intervento oggetto dell'appalto;
3. **Di** approvare il quadro economico di perizia di variante, che concerne una maggiore somma di € 58.359,26 compreso iva al 10%, la quale risulta disponibile per € 22.778,49 dalle somme a

disposizione presenti nel quadro economico ed € 35.580,77 messe a disposizione dall'Amministrazione comunale sul capitolo 1641/10 del Bilancio corrente

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A	Importo lavori	€	101 616,67	101 616,67	166 713,44
A1	Incidenza della manodopera	€	30 000,26	30 000,26	35 000,26
A2	Oneri della sicurezza	€	3 290,21	3 290,21	3 290,21
B	Costi della sicurezza	€	2 944,88	2 944,88	2 944,88
(A+B)	TOTALE APPALTO	€	104 561,55	104 561,55	169 658,32
	Importo al netto del ribasso d'asta del 18,50%	€	-	86 371,16	139 425,03
	Importo contrattuale	€		86 371,16	86 371,16
	Importo atto di sottomissione	€		-	53 053,87
	Somme a disposizione:				
	Iva 10% sui lavori	€	10 456,16	8 637,12	13 942,50
	Fondo di cui all'art 113 D.L. 50/2016	€	2 091,23	2 091,23	2 091,23
	Incarico professionale DL e contabilità	€	2 091,23	2 091,23	-
	Acconto contributo enel				122,00
	Imprevisti liquidabili a fattura	€	799,83	799,83	-
	Economie derivanti da ribasso d'asta compreso iva	€	-	20 009,43	-
	Totale somma a disposizione	€	15 438,45	33 628,84	16155,73
	IMPORTO TOTALE	€	120 000,00	120 000,00	155 580,77

4. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori descritti sulla perizia di variante alla Ditta Assisi Strade con sede a Palazzo d'Assisi;
5. Di impegnare la cifra di € 58.359,26 compreso iva al 10%, a favore della Ditta Assisi strade ripartendola nel seguente modo:
 - per € 22.778,49 compreso iva al 10% sub impegno al capitolo 1621/62 RR.PP. 2019 imp.n. 1356 del 15.10.2019 del bilancio corrente;
 - per € 35.580,77 compreso iva al 10% impegno al capitolo 1641/10 del bilancio corrente;
6. Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

7. **Ai** sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento e dell'Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di Responsabile Servizi Operativi.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile e Cimiteri**
Geom. Franco Siena