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inizio durata fine n. Fasi 

0 6 6 1 Allestimenti  aree di Cantiere

6 10 16 2 RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI

6 20 26 3 RIMOZIONE INFISSI INTERNI

18 32 50 4 DEMOLIZIONI TRAMEZZI DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI

38 12 50 5 DEMOLIZIONE PARAPETTI DEL SOPPALCO

38 16 54 6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO E MASSETTO DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI

54 26 80 7 OPERE FOGNARIE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO

54 18 72 8 DEMOLIZIONE MURATURE ESTERNE E APERTURA NUOVI VANI FINESTRATI

72 16 88 9
REALIZZAZIONE DI SCAVI E OPERE FONDALI PER I VELARI DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI, PROSPETTO NORDOVEST

88 21 109 10
REALIZZAZIONE DELLE NUOVE MURATURE ESTERNE COMPRESE RIPRESE DI 
INTONACO

109 13 122 11
RICOSTRUZIONE SPALLETTE E POSA ARCHITRAVI NELLE NUOVE BUCATURE 
PER PORTE E FINESTRE

122 16 138 12
RIMOZIONE FACCIATE CONTINUE E INFISSI ESTERNI ESCLUSI GLI INFISSI DEL 
SECONDO ORDINE (PIANO SECONDO)

133 5 138 13 ALLESTIMENTO PONTEGGIO

138 12 150 14 TRATTAMENTO PAVIMENTO INDUSTRIALE (NPOE 01, 02, 03, 04)

138 32 170 15 INSTALLAZIONE INFISSI ESTERNI E FACCIATE CONTINUE

170 48 218 16 REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO

138 42 180 17 REALIZZAZIONE DEI NUOVI RIVESTIMENTI DI COPERTURA E DELLE SCOSSALINE

180 12 192 18 INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

150 12 162 19 OPERE IMPIANTISTICHE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI MASSETTI

162 5 167 20 REALIZZAZIONE IMPIANTO SERVOSCALA

167 12 179 21 REALIZZAZIONE MASSETTO SUGLI SPOGLIATOI

179 21 200 22 REALIZZAZIONE DI PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO 

200 20 220 23
OPERE IMPIANTISTICHE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE PARETI IN 
CARTONGESSO

220 12 232 24 CHIUSURA PARETI IN CARTONGESSO

220 5 225 25 DISALLESTIMENTO PONTEGGIO

232 21 253 26 INTERVENTI IMPIANTISTICI DA ESEGUIERE AL DI SOPRA DEI CONTROSOFFITTI

253 18 271 27 CONTROSOFFITTI

271 52 323 28 ESECUZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI IN GRES 

323 12 335 29 INSTALLAZIONE SAUNE ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI

335 16 351 30 INFISSI INTERNI

351 8 359 31 INSTALLAZIONE SANITARI E RUBINETTERIE

359 16 375 32 TINTEGGI INTERNI

375 12 387 33 OPERE FOGNARIE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO

383 8 391 34 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE

391 8 399 35 LATTONERIE PER COPERTURE

399 8 407 36
INSTALLAZIONE DI VELARI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, PROSPETTO 
NORDOVEST

407 8 415 37 TINTEGGIO ESTERNO

415 5 420 38 MONTAGGIO BATTISCOPA ESTERNO

420 5 425 39 Pulizia e rimozione detriti e scarti di lavorazione, smantellamnto del cantiere

REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA EX MONTEDISON, FRAZ. SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI
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