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REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA EX MONTEDISON, FRAZ. SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI

inizio |durata| fine | n. Fasi
0 6 6 1 |Allestimenti aree di Cantiere 1 E
6 10 | 16 | 2 |RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI 28
6 20 | 26 | 3 |RIMOZIONE INFISSIINTERNI 3 [® 20
18 | 32 | 50 | 4 |DEMOLIZIONI TRAMEZZI DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI 4 8] 2
1 \ \
38 | 12 | 50 | 5 |DEMOLIZIONE PARAPETTIDEL SOPPALCO 5 36‘3 ] ‘ 2
38 | 16 | 54 | 6 |DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO E MASSETTO DEGLI ATTUALI SPOGLIATOI 6 36‘3 ] ‘ G- |
54 | 26 | 80 | 7 |OPEREFOGNARIE ALLINTERNO DELLEDIFICIO 7 ‘ 54 ‘ ] ‘ 26
54 | 18 | 72 | & |DEMOLIZIONE MURATURE ESTERNE E APERTURA NUOVI VANI FINESTRATI 8 ‘ 24 ‘ I ‘ EF— |
72 | 16 | 88 | o |REALIZZAZIONE DISCAVIE OPERE FONDALIPER IVELARI DEGLI PIANTI 9 7> T |
TECNOLOGICI, PROSPETTO NORDOVEST ! ! ! !
REALIZZAZIONE DELLE NUOVE MURATURE ESTERNE COMPRESE RIPRESE DI 10 58 3
88 | 21 | 109 | 10 [ s ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
109 | 13 | 122 | 11 |RICOSTRUZIONE SPALLETTE E POSA ARCHITRAVINELLE NUOVE BUCATURE 11 100 13 1
PER PORTE E FINESTRE T T T T T \
122 | 16 | 138 | 12 |RMOZIONE FACCIATE CONTINUE E INFISST ESTERNI ESCLUST GLIINFISSI DEL 12 122 [ 1
SECONDO ORDINE (PIANO SECONDO) ! ! \ ! ! !
133 | 5 | 138 | 13 |ALLESTIMENTO PONTEGGIO 13 ‘ ‘ ‘ SES ‘ ‘ ‘ =21
14
138 | 12 | 150 | 14 |TRATTAMENTO PAVIMENTO INDUSTRIALE (NPOE 01, 02, 03, 04) | | | 138 | | | ' ‘ 21
15 138
138 | 32 | 170 | 15 |INSTALLAZIONE INFISSI ESTERNI E FACCIATE CONTINUE | | | | | | ' ‘ = ‘ 1
16 170 I 78 i
170 | 48 | 218 | 16 |REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO
17 | | | 138 | | | I | 4£
138 | 42 | 180 | 17 |REALIZZAZIONE DEINUOVIRIVESTIMENTI DI COPERTURA E DELLE SCOSSALINE ! ! ! ! ! ! ‘ -
18 180 [ |
180 | 12 | 192 | 18 |INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ! ! ! ! ! ! ! !
19 150 | |
150 | 12 | 162 | 19 |OPERE IMPIANTISTICHE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEI MASSETTI ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘
20 152 |
162 | 5 | 167 | 20 |REALIZZAZIONE IMPIANTO SERVOSCALA ! ! ! \ ! ! ! !
21 167 [ 12
167 | 12 | 179 | 21 |REALIZZAZIONE MASSETTO SUGLI SPOGLIATOI ! ! ! ! ! T T T
22 179 | I
179 | 21 | 200 | 22 |REALIZZAZIONE DI PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO | ! ! ! ! ! ! ! !
23
200 | 20 | 220 | 23 |OPERE INPIANTISTICHE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE PARETIIN | | | | 2T° | ! ! ! =
CARTONGESSO 24 550 5
220 12 | 232 | 24 |CHIUSURA PARETIIN CARTONGESSO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
25 >0 5]
220 | 5 | 225 | 25 |DISALLESTIMENTO PONTEGGIO | | | | | | | | | |
2 535 7
232 | 21 | 253 | 26 |[INTERVENTIIMPIANTISTICI DA ESEGUIERE AL DI SOPRA DEI CONTROSOFFITTI . | | | | | | 3 | | | | | | -
253 | 18 | 271 | 27 |CONTROSOFFITTI \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
28 577 52
271 | 52 | 323 | 28 |ESECUZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI IN GRES " \ \ \ | | | | 3\23 | | \ \ \ \ \ \ -
323 | 12 | 335 | 29 |INSTALLAZIONE SAUNE ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI 2 | | \ \ \ | | | s | | \ \ \ \ \ \ -
335 | 16 | 351 | 30 |INFISSIINTERNI 5 | | | \ \ \ \ \ = \ \ \ \ \ \ \ \ \
351 | 8 | 359 | 31 |INSTALLAZIONE SANITARI E RUBINETTERIE 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 3%9 ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ \ -
359 | 16 | 375 | 32 |TINTEGGI INTERNI - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ e ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ -
375 | 12 | 387 | 33 |OPERE FOGNARIE ALLESTERNO DELLEDIFICIO 24 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
383 | 8 | 391 | 34 |REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE 35 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
391 | 8 | 399 | 35 [LATTONERIE PER COPERTURE 26 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 39‘9 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N
309 | 8 | 407 | a6 |NSTALLAZIONE DIVELARIDEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, PROSPETTO \ \ \ | \ \ \ T T T T \ \ \ ! ! ! ! ! ‘
NORDOVEST 37 ‘ ‘ ‘ ‘ 207 T8}
407 | 8 | 415 | 37 |TINTEGGIO ESTERNO 38 | | ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =
415 | 5 | 420 | 38 |MONTAGGIO BATTISCOPA ESTERNO 39 | | | | | | | | | | T | | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
420 5 425 | 39 [Pulizia e rimozione detriti e scarti di lavorazione, smantellamnto del cantiere < 8, S 3 S S g S 3 S S IS Sy S S S IS < ] S S S
-~ -~ -~ -~ ~ N N N N N ™ ™ ™ ™ ™ <~ <~
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